

Projeto Intervenção Urbana pelo Ar

Contemplado no Edital Rede Nacional Artes Visuais – 8ª Edição

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

- até 17 de Abril	Envio de Documentos necessários à liberação do recurso. Compra de Passagens Aéreas dos cinco membros do Grupo para Marabá-Pará (região da Araguaia) e Campinas (São Paulo). Início da divulgação da <i>Intervenção Urbana pelo Ar</i> por redes sociais, e-mails, blogs, etc (Contato com Artistas, agentes culturais, militantes sociais diversos). Envio de release para imprensa de Fortaleza. Compra de materiais das Oficinas, de equipamentos e Revisão dos mesmos.
19 de Abril a 22 de Abril	Chegada e estadia em Campinas . Contato mais apurado com artistas, agentes culturais e militantes sociais da região. Envio de Releases para Imprensa. Montagem da Mini-estação.
23 de Abril a 27 de Abril	Intervenção Urbana pelo Ar: Oficina de Rádio Arte na Região de Campinas e Transmissão. Finalização de Atividades. Reorganização da Equipe e de Equipamentos. Viagem à Marabá.
28 de Abril a 2 de Maio	Chegada e estadia em Marabá . Contato mais apurado com artistas, agentes culturais e militantes sociais da região. Envio de Releases para Imprensa. Montagem da Mini-estação.
3 de Maio a 8 de Maio	Intervenção Urbana pelo Ar: Oficina de Rádio Arte na Região de Marabá e Transmissão. Finalização de Atividades. Reorganização da Equipe e de Equipamentos. Retorno à Fortaleza.
23 e 24 de Maio	Release para Imprensa de Fortaleza. Palestra de Repasse das atividades da Intervenção Urbana pelo Ar no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia e Cuca Che Guevara.