

| Plano de Trabalho | | |
|--------------------------|---|---|
| Data | Ações | Resultados esperados |
| Janeiro/2017 | Criação de um GT para acessibilidade envolvendo a DINFO, o Portal das Artes e a ASCOM. | Identificação e formalização dos responsáveis para colaborar nas ações de acessibilidade do site e sistemas institucionais. |
| Fevereiro/2017 | Reuniões semanais do GT; Estudo da cartilha do Emag e avaliação de sua implantação. | Alinhamento e propostas de ações necessárias ao cumprimento das recomendações governamentais sobre acessibilidade. |
| Março/2017 | Participação dos integrantes do GT em cursos gratuitos (acessibilidade) oferecidos pela ENAP. | Capacitação dos integrantes do GT para implantação e continuidade dos recursos de acessibilidade no site e sistemas institucionais. |
| Abril e Maio de 2017 | Participação do GT na escolha do modelo para implementar as ações de acessibilidade no site da FUNARTE. | Propostas de execução de ações para adequação e/ou criação do site e sistemas institucionais acessíveis. |



Reinaldo Veríssimo
Diretor Executivo